3 Wochen Skala:

12.07.2016 – 31.07.2016 (20 Tage)

To-Dos:

- Php Integration: (MVC) (1 Tag)
- Routing (Verlinkungen / Userrechte) (1 Tag)
- Create Events: (1 Tag)
 - Events new/edit/delete/deactivate
 - Datenbanktabelle erstellen
 - Events-Übersichtsseite (Detailseite)
- Formulars: (1 Tag)
 - Formulare new/edit/delete
 - Formularfelder erstellen können
 - Formulare einbinden können
- Dashboard: (1 Tag)
 - Verlinkungen zu den Events
 - Statistiken zu den Events (von den User)
- Design: (4 Tage)
 - Templater-Engine erstellen
 - Gemeinsame Inhalte speichern lassen
 - Drag&Drop Engine
 - Inhalte bearbeitbar machen lassen
 - Inhalte in die DB Speichern
 - Inhalte löschen / editieren
 - Bilder-Upload
 - NTH: Mediendatenbank erstellen
- Technisches: (5 Tage)
 - PHP-Mailversand
 - Feedback-Meldungen (Wurde gespeichert, etc.)
 - Registrierungs-Prozess (Register-Seiten)
 - Gästeliste inkl. Formularfelder
 - Gästeliste bearbeitbar machen
 - E-Mails als Vorlage speichern können (Gemeinsame Inhalte)
 - User-Import
 - Bestätigunsmail-Versenden können (Ereignisabhängige Mails)
 - Auflistung der Events

Nice to Haves:

- Landingpage ersteller
- Gutes Design
- Mobile anpassungen
- Ajax requests
- Loading indicators
- Linke Menüzeile für mobile/tablet